

# Terminplanung mit 3pleP


Terminaten zu den einzelnen Projektelementen können im Projektcontrollingmodul bereits manuell hinterlegt werden.

Professionelle Terminpläne können alternativ mit MS-Project™ oder dem 3pleP Gantt Terminplaner erstellt werden.

Neben der Projektstruktur können 3pleP Aufgaben als zusätzliche Unterelemente und Meilensteine übergeben werden.

## Bidirektionale Einbindung von MS-Project™


3pleP nutzt die Stärken von MS-Project™ für die Terminplanung:



- Übergabe von Projektstrukturen und Aufruf von MS-Project™ direkt aus 3pleP
- Zentraler Datenpool aller MS-Project™ Projekte direkt in der 3pleP SQL Datenbank
- Bei dezentraler Installation Zugriff auf die zentrale Projektdatei (ohne Project Server!)
- Der Projektleiter plant in MS-Project™ autark seine Termine und Varianten
- Übernahme der Termine nach 3pleP
- Jederzeit nachträgliche Aktualisierung der Planung in MS-Project™ möglich

## Der 3pleP Gantt Terminplaner

Der 3pleP Gantt Terminplaner ist auf eine effiziente Terminplanung optimiert



- Direkte Integration in 3pleP
- „Rich Internet Client“ – Terminplanung lokal oder über Internet möglich
- Beliebig viele Varianten
- Bequemer „Link Modus“
- Leistungsstandspflege und Budgetpflege für 3pleP Projektcontrolling auch direkt im 3pleP Gantt Terminplaner möglich
- Einfache Bedienung und minimaler Schulungsaufwand

## Der Abgleich zwischen Terminen und Ressourcen

Häufig sind unterschiedliche Personen für die Terminplanung und die Ressourcenplanung verantwortlich.

Sie können wahlweise mit jeder Übernahme aktualisierter der Termine aus MS-Project™ oder dem 3pleP Gantt Terminplaner die Ressourcenplanung automatisch anpassen oder eine spätere manuelle oder automatische Aktualisierung vornehmen.

## Umsatz- und Budgetvorschau anhand von Projektterminen

Im 3pleP Projektcontrolling sind verschiedene Methoden der Umsatz- und Budgetvorschau möglich. Eine Methode ist die lineare Budgetvorschau anhand der Start- und Endtermine der einzelnen Projektelemente. Hierbei können auch Leistungsphasen in kleinere Aufgabenpakete unterteilt werden.

Durch das perfekte Zusammenspiel der Terminplanung mit dem Projektcontrolling können so komfortabel Umsatzprognosen zu Projekten, Teams, Abteilungen und dem gesamten Unternehmen aktuell gehalten werden.

3pleP Development GmbH  
Am Predigerort 1  
D-79098 Freiburg i. Br.

Geschäftsführer:  
Elko Kuyper  
Rainer Trendelenburg

Tel: +49(0)761-13788-0  
Fax: +49(0)761-13788-29

info@3plep.com  
www.3plep.com

Baden-Württembergische Bank  
BLZ: 600 501 01  
Konto-Nr: 7438505149

Amtsgericht Freiburg: HRB 6759